

StockWallet

08.06.2020 - 14.08.2020

TASK

JUNE 2020

WN 24 (08-14)

Su 07
Mo 08
Tu 09
We 10
Th 11
Fr 12
Sa 13

WN 25 (15-21)

Su 14
Mo 15
Tu 16
We 17
Th 18
Fr 19
Sa 20

WN 26 (22-28)

Su 21
Mo 22
Tu 23
We 24

StockWallet

✓ First proposal

✓ Fee...

✓ Second prop...

✓ Me...

✓ Third proposal

✓ Cre...

✓ Git ...

✓ ok t...

Documentation file

RestApi - server con

gibranrubinger First proposal

Feedback - proposal (necessary imp...

Second proposal

Meeting - second proposal

Documentation file

Create a SpringBoot Project

RestApi - server conections

Git Repository

Search for GanttChart project mana...

RestApi - javaBeans Dev.

RestApi - endpoints nessessary

Database - Dev. normalisation

Database - Dev. code

Database - Connections

Front-end - CSS

Front-end - JS

Front-end - Bootstrap

Front-end - HTML

Fine adjustments and recap.

JULY 2020

Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17

WN 27 (29-05)

WN 28 (06-12)

WN 29 (13-19)

Sea...

Sections

RestApi - endpoints nessessary
RestApi - javaBeans Dev.

Database - Dev. normalisation

Database - Dev. code

Database - Connections

Test

Front-end - HTML
Front-end - CSS
Front-end - JS
Front-end - Bootstrap

...

A/2

AUGUST 2020

Fr	27	WN 30 (20-26)	Sa	18	Su	19	Mo	20	Tu	21	We	22	Th	23	Fr	24	Sa	25	WN 31 (27-02)	Su	26	Mo	27	Tu	28	We	29	Th	30	Fr	31	Sa	01	Su	02	Mo	03	Tu	04	We	05	Th	06	Fr	07	Sa	08
----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Fine adjustments and recap.

- infrastructure

